

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia

**SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

Determinazione Dirigenziale N° 463 del 09/05/2024

**OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6C1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI VIGEVANO CIG 99159726F4 CUP F57H22000610001: APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE N. 1**

IL GESTORE DI BUDGET

Attesta che i costi derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il budget assegnato e sono imputati secondo la sotto riportata tabella

Bilancio	N° Conto e descrizione	Codice progetto	Importo I.V.A. inclusa	Esercizio	Impegno
OSP	Conto 128120 COT Vigevano (lavori CIG derivato 99159726F4)	212165	19.843,06	2024	2024001172
OSP	Conto 128120 COT Vigevano (lavori CIG derivato 99159726F4)	212202	9.637,97	2024	2024001173
OSP	Conto 128120 COT Vigevano (spese tecniche perizia 1 progettazione- D.L. CSE - CIG derivato 97908565F7)	212165	7.804,45	2024	2024001174
	Totale		37.285,48		

Fonte di finanziamento/progetto: D.G.R. 6426/22 – decreto 11697/22 e Decreto n. 52 del 2 marzo 2023 del Ragioniere Generale dello Stato. Codice progetto 212165- 212202

Il dirigente responsabile della SC Gestione Tecnico Patrimoniale (Arch. Luciano De Castro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELLA SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Verificato il dettaglio dei costi come da tabella di dettaglio del gestore di budget, attesta la regolarità contabile del presente provvedimento.

Il dirigente responsabile SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità  
(dott. Alberto Maria Giorgieri)

Il responsabile del procedimento: arch. Luciano De Castro  
Il referente della pratica: arch. Elisa Sottotetti

## IL RESPONSABILE DELLA SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

**Richiamata** la deliberazione n. 771 del 04.08.2023, con la quale l'Arch. Luciano De Castro, Dirigente Responsabile della SC Gestione Tecnico Patrimoniale è stato nominato Responsabile Unico del Progetto delle procedure di competenza ivi elencate;

**Premesso** che:

- con D.G.R. XI/6426 del 23/05/2022 avente ad oggetto "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – approvazione del piano operativo regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni*" è stato approvato il Piano Organizzativo Regionale che ricomprende l'aggregato di tutte le iniziative progettuali della M6, C1 e C2 e PNC, vengono individuati gli interventi atti al raggiungimento degli obiettivi stabiliti e le relative fonti di finanziamento;

- che con Decreto n. 52 del 2 marzo 2023 del Ragioniere Generale dello Stato avente oggetto "*Conferme e revoche. Fondo opere indifferibili 2022*" si conferma l'assegnazione a codesta ASST dei contributi relativi al Fondo per Opere Indifferibili (F.O.I.) già precedentemente assegnati con il Decreto n. 160 del 18 novembre 2022 del Ragioniere Generale dello Stato;

**Richiamate** le deliberazioni n. 960 in data 14 dicembre 2021 e n. 216 del 16 marzo 2022 con le quali è stato disposto, tra l'altro, di nominare Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in argomento l'Arch. Luciano De Castro, Responsabile dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale dell'Azienda ora SC Gestione tecnico Patrimoniale;

**Rilevato** che con determinazione n. 355 del 27 aprile 2023 è stato disposto di affidare alla società EET Cobolli Gigli e Monico S.r.l l'incarico per la direzione lavori per l'intervento in argomento, contratto Rep 107 del 03 maggio 2023;

**Precisato** che l'attività di Direttore dei Lavori è in capo all'Ing. Stefano Cobolli Gigli di Milano, capogruppo dell'RTP aggiudicatario del servizio sopra riportato;

**Visto** il contratto Rep. 153 del 3 luglio 2023 con la ditta Spinosa Costruzioni Generali S.p.a. con sede Legale a Roma, corso Trieste 16 – per l'importo al netto dello sconto del 22,82% di € 55.450,25 di cui € 52.321,39 per lavori e € 3.128,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**Preso atto** che si è reso necessario disporre modifiche contrattuali come meglio descritto nella relazione del Direttore dei Lavori agli atti a cura del Responsabile Unico del Procedimento;

**Dato atto** che le modifiche del contratto sono assimilabili in parte opere determinate da "*modifiche di dettaglio*" come previsto al comma 2 lettere a) e b) dell'art. 106 del D. Lgs 50/20216 ed in parte dovute all'aumento considerevole dei materiali, fattispecie ricompresa nelle opere impreviste ed imprevedibili ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) come meglio chiarito da ANAC nei pareri n. 61 del 7 dicembre 2022 e n. 67 dell'11 gennaio 2023;

**Considerato** che il Direttore dei Lavori, con nota acquisita al protocollo generale al n. 35922 in data 07 maggio 2024 ha trasmesso la perizia di variante n. 1, la cui documentazione non è materialmente allegata, ma depositata agli atti a cura del

Responsabile del Procedimento alla quale si fa espresso ed integrale rinvio, per l'importo di € 29.481,03 (I.V.A. e oneri della sicurezza inclusi) al netto dello sconto contrattuale del 22,82%;

**Preso atto** che le spese tecniche per la redazione della perizia di variante n. 1, determinate ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, ammontano a complessivi € 7.804,45 (I.V.A. e contributi integrativi inclusi) al netto dello sconto del 46,26% praticato in sede di offerta;

**Considerato** che la perizia di variante n. 1 prevede un costo complessivo di € 29.481,03 (I.V.A. e oneri della sicurezza inclusi) per lavori, oltre ad € 7.804,45 per spese tecniche (I.V.A. e contributi integrativi inclusi), per un importo complessivo quindi di € 37.285,48 (I.V.A. compresa) secondo il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO COT DI VIGEVANO - PERIZIA 1			
Descrizione	Importo progetto	Importo aggiudicato	Perizia di variante
Lavori	67.791,39	52.321,39	79.122,33
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	3.128,86	3.128,86	3.128,86
<b>Totale Lavori</b>	<b>70.920,25</b>	<b>55.450,25</b>	<b>82.251,19</b>
<b>Somme a disposizione</b>			
Ulteriori lavori esclusi dall'appalto principale I.V.A. compresa	5.109,99	4.882,80	-
Progettazione definitiva esecutiva CSP	2.844,34	2.844,34	2.844,34
Verifica progetto	968,35	968,35	968,35
D.L. e CSE	5.059,12	5.059,12	11.210,17
Servizi di supporto al RUP	5.525,55	5.525,55	2.500,00
Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	1.134,72	1.409,17	2.147,91
4% spese tecniche	354,87	316,14	562,18
I.V.A. 10% su lavori	7.092,03	5.545,03	8.225,12
I.V.A. 22% su spese tecniche	2.029,87	2.021,35	3.428,71
imprevisti ed arrotondamenti imponente	2.836,81	2.836,81	-
I.V.A 22% su imprevisti ed arrotondamenti	624,10	624,10	-
Fondo Opere Indifferibili (FOI)	11.356,36	11.356,36	1.718,39
Ribasso e recupero I.V.A.		17.016,99	-
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>44.936,11</b>	<b>60.406,10</b>	<b>33.605,17</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>115.856,36</b>	<b>115.856,36</b>	<b>115.856,36</b>

**Dato atto** che il costo derivante dal presente provvedimento ammonta a € 37.285,48 I.V.A. e contributi integrativi inclusi, di cui per spese tecniche € 7.804,45 (I.V.A. e contributi integrativi inclusi) ed è stato registrato presso la SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità al conto n. 128120 (COT di Vigevano) sull'esercizio 2024, come da tabella sotto riportata:

Finanziamento	Bilancio	Conto	Codice progetto	Importo I.V.A. inclusa	Esercizio	Impegno
D.G.R. 6426/22 – decreto 11697/22 -codice progetto 212165- 212202 (lavori)	OSP	128120 COT di Vigevano	212165	€ 19.843,06	2024	2024001172
Decreto n. 52 del 2 marzo 2023 del Ragioniere Generale dello Stato (lavori – caro prezzi)	OSP	128120 COT di Vigevano	212202	€ 9637,97	2024	2024001173
D.G.R. 6426/22 – decreto 11697/22 -codice progetto 212165 -(spese tecniche DL, CSE)	OSP	128120 COT di Vigevano	212165	€ 7.804,45	2024	2024001174
<b>Totale</b>				<b>€ 37.285,48</b>		

**Considerato** che il RUP sulla base delle valutazioni tecniche svolte ritiene che la documentazione relativa alla perizia di variante n. 1 sia idonea per la relativa approvazione;

## DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di approvare la perizia di variante n. 1 relativa all'intervento di "Realizzazione della COT di Vigevano", documentazione non materialmente allegata, ma depositata agli atti a cura del Responsabile Unico del Procedimento alla quale si fa espresso ed integrale rinvio, per l'importo complessivo di € 37.285,48 (I.V.A. e contributi integrativi inclusi) di cui € 7.804,45 (I.V.A. e contributi integrativi inclusi) per spese tecniche;
2. di approvare il seguente Quadro Economico:

<b>QUADRO ECONOMICO COT DI VIGEVANO - PERIZIA 1</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Perizia di variante</b>
Lavori	79.122,33
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	3.128,86
<b>Totale Lavori</b>	<b>82.251,19</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
Ulteriori lavori esclusi dall'appalto principale I.V.A. compresa	-
Progettazione definitiva esecutiva CSP	2.844,34
Verifica progetto	968,35
D.L. e CSE	11.210,17
Servizi di supporto al RUP	2.500,00
Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	2.147,91
4% spese tecniche	562,18
I.V.A. 10% su lavori	8.225,12
I.V.A. 22% su spese tecniche	3.428,71
imprevisti ed arrotondamenti imponibile	-
I.V.A 22% su imprevisti ed arrotondamenti	-
Fondo Opere Indifferibili (FOI)	1.718,39
Ribasso e recupero I.V.A.	-
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>33.605,17</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>115.856,36</b>

3. di dare mandato al RUP di provvedere ai conseguenti adempimenti in materia di comunicazione ad ANAC;
4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento ammonta a € 37.285,48 I.V.A. e contributi integrativi inclusi, di cui per spese tecniche € 7.804,45 (I.V.A. e contributi integrativi inclusi) ed è stato registrato presso la SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità al conto n. 128120 (COT di Vigevano) sull'esercizio 2024, come da tabella riportata in parte motiva;
5. di disporre la pubblicazione all'albo on line del presente atto e la messa a disposizione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda.

IL RESPONSABILE DELLA SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE  
(Arch. Luciano De Castro)